

B3.03	Gemeindebehörden, Gemeinderat	174
B3.03.02	Geschäftsführung, Geschäftsordnung	
	Legislaturprogramm 2022 - 2026	2022-184
	Zwischenstand per 31.08.2024	

Ausgangslage

Am 5. Oktober 2022 (GRB 168) verabschiedete der Gemeinderat das Legislaturprogramm 2022 – 2026 und veröffentlichte diese als Flyer, Film, und Dokument mit Massnahmen. Das Legislaturprogramm wurde am 28.10.2022 anlässlich der Haumüligespräche den Parteien und am 12.12.2022 der Gemeindeversammlung präsentiert.

Mit Beschluss GRB 154/13.09.2023 zog der Gemeinderat eine erste Zwischenbilanz nach einem Jahr. Mitte Legislatur soll nun eine weitere Zwischenbilanz gezogen werden.

Erwägungen

Die nachfolgende Aufstellung gibt Aufschluss über die Zielerreichung per 31.08.2024 (* = abgeschlossene Massnahmen).



Massnahmen	Ausführung	Zwischenstand August 2024
Mitwirkung Planung «Strategie Forst und Werke» im Embrachertal (Lead Oberembrach)	2023 - 2024	Zurzeit ist die Ausarbeitung von zwei bis drei Varianten von Zusammenlegungen in unterschiedlichen Konstellationen in Bearbeitung. Die Resultate werden im Januar 2025 den involvierten Gemeinden präsentiert.
Netzausbau Trinkwasser resp. Anschluss an Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (Lead Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach)	2023 – 2024	Vorstand der WVGE steht in Verhandlung mit den Talgemeinden. Abschluss des Vertrages im 2024. Inkrafttreten des Vertrages frühestens 2026.
Verstärkte Zusammenarbeit Kreis-schulgemeinden (Embrach, Oberemb-rach, Lufingen), inkl. Sekundarschule	2023 – 2024*	.Gestartet mit Kleinprojekt „ge-meinsam Plakate“ zu Abstimmun-gen und Gemeindeversammlun-gen, welches an der GV Dezember

		2023 abgeschlossen wurde. Regelmässiger Austausch mit SSE im Rahmen der Behördenkonferenz. Inputreferat GP an deren Klausur (Schulraumplanung).
Zielbild 2040 ist partizipativ mit der Bevölkerung / evtl. regional erarbeitet	2025 – 2026	Die Bevölkerungsbefragung konnte am 18. Juli abgeschlossen werden. Die Resultate und das weitere Vorgehen werden an den Haumüligesprächen den Parteien und an der GV 2024 der Bevölkerung vorgestellt.



Massnahmen	Ausführung	Zwischenstand August 2024
Das Alterskonzept ist genehmigt, und Massnahmen sind formuliert	2023*	Alterskonzept inkl. Massnahmen wurde per 31.05.2023 genehmigt (GRB 79) und auf der Homepage publiziert.
Die Massnahmen des Alterskonzeptes werden schrittweise umgesetzt	2024 – 2025*	Das Alterskonzept ist genehmigt und der Auftrag zur Umsetzung der Massnahmen der neu gegründeten Kommission aktives Alter übergeben.
Überprüfung des bestehenden schul- und familienergänzenden Betreuungsangebots und Entscheid über die künftigen Leistungen an geeigneten Standorten (inkl. Aktualisierung Gemeindebeitragsreglement)	2025 – 2026	Die Vernehmlassung des Bundesgesetzes über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung und der Kantone in ihrer Politik der frühen Förderung von Kindern wurde im 2. Quartal 2024 abgeschlossen. Nach Inkraftsetzung kann die Umsetzung des Legislaturzieles an die Hand genommen werden.
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur frühen Förderung	2025 – 2026	Analog oben.

Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe im Bereich der persönlichen Hilfe	2024 - 2025*	Die persönliche Hilfe ist mittlerweile etablierter Bestandteil des Angebots des Bereiches Soziales. Die freiwillige Vermögensverwaltung wird von Fall zu Fall im Rahmen der persönlichen Hilfe geprüft.
--	--------------	---



Massnahmen	Ausführung	Zwischenstand August 2024
Entwicklungs-/ Nutzungskonzept wird aktualisiert	2023*	Genehmigt GRB 181/25.10.2023
Spielplatzkonzept wird aktualisiert und in Entwicklungs-/Nutzungskonzept integriert	2023*	Neu in Entwicklungs- und Nutzungskonzept integriert.
Werkhofneubau ist in Betrieb	2023*	Eröffnung / Einweihung am 07.10.2023.
Gemeindehaus: Erweiterung ist bezogen	2023*	Bezug SV vor Sommerferien 2023, Umzug Verwaltung im Herbst 2023 abgeschlossen.
Gemeindehaus: Bestand ist saniert	2024 – 2025	Sanierung des Gebäudeinnern, insbesondere des Gemeindehaussaaes kurz vor Abschluss. Sanierung Aussenhaut im 2025
Schuleinheit Dorf: Schulzimmer (ex. Schulverwaltung) wieder reaktiviert	2023*	Umbau ist abgeschlossen und Schulzimmer sind in Betrieb.
Kindergarten Dorf saniert	2024 – 2025	Für die Kindergarteneinheit Dorf wird ein Neubau inkl. Schulhort im Zusammenhang mit der Arealentwicklung Schützenhausstrasse geprüft. Projektentwickler klären zurzeit, die rechtlichen Möglichkeiten der Projektintegration ab. Die PSE hat ein Betriebskonzept Schulhort genehmigt, die Aktualisierung der Schülerprognose erfolgt bis Ende

		Jahr, danach kann die Planung weitergeführt werden.
Kindergarten Vorderbächli saniert	2024 – 2025	Die Sanierung des Kindergartens ist in vollem Gange. Abschluss der Arbeiten im Sommer 2025. Kindergärten haben per SJ 24/25 das Provisorium bezogen.
Badi Talegg: Grundsatzentscheid Weiterbetrieb	2023	Antrag für Projektierungskredit wird der Gemeindeversammlung am 9. Dezember 2024 unterbreitet.
Badi Talegg: Planung Gesamtanierung abgeschlossen, Kredit erteilt	2024 – 2026	
Schützenhausareal: Ist im Baurecht vergeben	2023	Auftrag zur Projektentwicklung mit GRB 125/10.07.2023 erteilt.
Im Chängel: Alterswohnungen erstellt (Lead SILU)	2025	Privater Gestaltungsplan beim Kanton Zürich zur Genehmigung eingereicht. Danach wird die Einreichung der Baubewilligung erwartet.
Zonen Tempo 30 sind in den Wohngebieten umgesetzt	2023 - 2024*	Einführung Tempo 30-Zonen abgeschlossen.
Velokonzept auf der Tannen- und Schützenhausstrasse ist umgesetzt	2024 - 2025	Velokonzept wird dem Gemeinderat an seiner Sitzung vom 23.10.2024 unterbreitet.
Bushaltestellen Illingerweg und Alterszentrum sind behindertengerecht umgebaut	2023	Umbau Bushaltestellen im Bau. Abschluss Ende 2024.
Gestaltung Bahnhofplatz inkl. behindertengerechter Bushaltestelle ist umgesetzt.	2024 - 2025	Das Projekt wird im 4. Quartal 2024 sowie im Frühjahr 2025 öffentlich aufgelegt. Die Ausführung ist für 2026 geplant.
Erweiterung Heizzentrale Breiti ist erstellt	2023*	Die Bauarbeiten Heizzentrale sind abgeschlossen.
Fernwärmenetz ist weitgehend ausgebaut	2023 – 2026	Die Bauarbeiten sind im vollen Gange. Ende 2025 sollten die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein. Einzelne Deckbeläge werden erst im Jahre 2026 eingebaut.
Richtplan Verkehr	2023	Richtpläne sind in Ausarbeitung und werden das Räumliches Entwicklungskonzept für den Siedlungsraum (RES+) ablösen.
Richtplan Siedlung	2024	

Richtplan Energie Grundlage Machbarkeitsstudie Quartier-Speicher, Photovoltaik, Fernwärme	2024	Es wird von der Ausarbeitung eines Energierichtplanes abgesehen. Es soll im 2025 jedoch eine Energieplanung erstellt werden.
--	------	--



Massnahmen	Ausführung	Zwischenstand August 2024
Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren	2023 – 2026	Aufgrund der hohen Liquidität können die Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden.
Finanzplanung gezielt durch Kennzahlen überwachen	2023 – 2026	Folgende Finanzkennzahlen werden laufend überwacht und im Finanz- und Aufgabenplan ausgewiesen: <ul style="list-style-type: none"> • Nettovermögen pro Einwohner • Selbstfinanzierungsgrad • Investitionsanteil
Rückzahlung des auslaufenden Festdarlehens	2026	Im November 2026 wird ein Festdarlehen von Fr. 7 Mio. zurückbezahlt.



Massnahmen	Ausführung	Zwischenstand August 2024
Die laufende Entwicklung digitaler Kanäle und Social Media erleichtert die Information der Bevölkerung	2023 - 2026	Neue Homepage ist in Betrieb. Die Kommunikation auf LinkedIn, Instagram, X und Youtube wird laufend ausgebaut. Embri-App wird laufend mit News

		versorgt und auch der Zürcher Unterländer wird periodisch mit Beiträgen versorgt. Zurzeit ist ein einfaches Social-Media-Konzept in Ausarbeitung.
Die Online-Dienstleistungsangebote werden ausgebaut	2023 - 2026	Laufende Aufgabe in der Verantwortung der AL's, BL's und den Assistentinnen der Stabstellen.
Digitalisierungskonzept ist erstellt und genehmigt (z.B. MA-Entwicklung, Infrastruktur [Support], Cyber-Security)	2023 - 2024	Aufgrund der komplexen Problemstellung wird nicht ein Digitalisierungskonzept, sondern ein ganzheitliches ICT-Konzept erarbeitet. Der erste Workshop fand bereits statt. Die Fertigstellung sollte noch im 2024 erfolgen.



UNSERE ORGANISATION

...ist optimiert.
...pflegt eine enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde- und Schulverwaltung.

Massnahmen	Ausführung	Zwischenstand August 2024
Rechtliche Grundlagen der PSE sind überprüft, auf die Gemeinde abgestimmt und genehmigt	2023*	Sind erstellt und abgenommen am 23.09.2024.
Querschnittsthemen zwischen der Schul- und Gemeindeverwaltung sind identifiziert, geklärt und dokumentiert. Die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos	2024 - 2025	Die Querschnittsthemen sind geklärt und die Zusammenarbeit funktioniert. Auf eine Dokumentation wurde verzichtet.
Zwischen dem Personal der Schul- und Gemeindeverwaltung findet ein regelmässiger gesellschaftlicher und geschäftlicher Austausch statt; es finden fallweise gemeinsame interne Weiterbildungen statt	2023 - 2026	Durch den Bezug der neuen Büroräume können die Primarschule und die Bevölkerungsdienste optimaler zusammenarbeiten. Weiterbildungen oder gesellschaftlicher Austausch konnten bis heute noch nicht umgesetzt werden.
Ausgewählte Kommissionen und Ausschüsse werden neu strukturiert oder abgeschafft; Pflichtenhefte	2023*	Mit GRB 70/19.04.2023 abgeschlossen

PROTOKOLL

Gemeinderat

Sitzung vom 30. September 2024

7

bestehender Kommissionen und Ausschüsse werden überprüft		
Die Funktionsweise des Gemeinderates wird auf seine Miliztauglichkeit überprüft – Trennung von strategischen und operativen Aufgaben (inkl. Delegationen und Repräsentation) sowie Evaluation der Zusammenarbeit mit 5 Mitgliedern	2025*	Die laufende Stundenerfassung während eines Jahres zeigt die Miliztauglichkeit der heutigen Behördenarbeit (GRB 87/08.05.2024).
Installation eines Notfall- und Krisenmanagements	2023	Kick-Off im September erfolgt. Umsetzung im 2025.
Systematisch und in Absprache mit der Schule die Chancen (Synergiepotentiale) für interkommunale Zusammenarbeitsprozesse prüfen	2023 - 2026	Wird laufend überprüft
Ablauforganisation überprüfen, dokumentieren sowie auf die Rahmenbedingungen der Digitalisierung anpassen	2023 - 2026	Anstelle der Prüfung der Ablauforganisation wird ein professionelles IKS installiert. Die Gemeinde Embrach nimmt zusammen mit der Gemeinde Meilen an einem Pilotprojekt von egovpartner teil. Umsetzung im 2025.

Beschluss:

1. Der Gemeinderat genehmigt den Bericht zum Zwischenstand per 31.08.2024 der Legislaturziele 2022 – 2026.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) F3.06.05

PROTOKOLL
Gemeinderat

8

Sitzung vom 30. September 2024

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 1. Oktober 2024

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Nicole Jung
Co-Geschäftsführerin / Stv. Gemeindeschreiberin