

| | | |
|--------------|---|------------|
| S4 | STRASSEN | 166 |
| S4.03 | Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze | |
| | Sanierung Im Feld / Querstrasse - Kreditabrechnung | 2020-405 |

Ausgangslage

Mit den Beschlüssen GLB Nr. 147/10.11.2020 (Vergabe Ingenieurleistungen) und GRB 42/29.03.2021 (Vergabe Baumeisterarbeiten Werkleitungsbau) und GRB 98/21.06.2021 (Vergabe Strassenbauarbeiten) genehmigte der Gemeinderat und die Geschäftsleitung die entsprechenden Kredite in der Höhe von Fr. 757'000.-- inkl. MWST, für die Instandsetzung Im Feld/Querstrasse im werkkoordinierten Verfahren resp. als Gesamtprojekt mit der Wasserversorgungsgenossenschaft und dem EKZ.

Die Arbeiten sind mängelfrei ausgeführt und das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Erwägungen

Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen inkl. MWST:

| Arbeiten | Kredit / KV | Abrechnung | Abweichung |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Strassenbau | 414'000.00 | 362'869.60 | - 51'130.40 |
| Öffentliche Beleuchtung | 161'000.00 | 143'446.10 | -17'553.90 |
| Kanalisation | 182'000.00 | 150'852.70 | - 31'147.30 |
| Gesamttotal inkl. MWST | 757'000.00 | 657'168.40 | - 99'831.60 |

Minderkostennachweis

| | |
|--|-----------------------|
| Total Kredit gemäss Beschlüssen inkl. MWST | Fr. 757'000.00 |
| Baukosten inkl. MWST | <u>Fr. 657'168.40</u> |
| Kreditunterschreitung | Fr. 99'831.60 |

Die Minderkosten sind insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Die Entwässerungsleitung in der Querstrasse wurde nicht realisiert, da der Ausbau mit der Sanierung Dorfstrasse sinnvoller ist.
- Die Randabschlüsse konnten günstiger saniert werden als angedacht.
- Die Reserven mussten nur zu einem kleinen Teil in Anspruch genommen werden.

PROTOKOLL

Gemeinderat

Sitzung vom 11. September 2024

2

B e s c h l u s s :

1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 657'168.40, inkl. MWST und einer Kreditunterschreitung von Fr. 99'831.60 bzw. (-13.81 %), inkl. MWST wird genehmigt.
2. Der Bereichsleiter Tiefbau wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.
4. Mitteilung per E-Mail an:
 - a) BL T
 - b) AL F, S+I

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 12. September 2024

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber