

S4	STRASSEN	39
S4.03	Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze	
	Sanierung Fabrik-, Haumühlestrasse, Steinackerweg, Steinhaldenstrasse	2021-186
	Kreditabrechnung	

Ausgangslage

Mit Beschluss GRB Nr. 35 vom 21. Februar 2022 (Vergabe Ingenieurleistungen, Baumeisterarbeiten und öffentliche Beleuchtung) genehmigte der Gemeinderat den entsprechenden Kredit in der Höhe von Fr. 618'000.-- inkl. MWST, für die Instandsetzung der Fabrikstrasse, der Haumühlestrasse, dem Steinackerweg sowie der Steinhaldenstrasse im werkkoordinierten Verfahren respektive als Gesamtprojekt mit der Energie 360°, der Wasserversorgungsgenossenschaft und dem EKZ.

Die Arbeiten sind mängelfrei ausgeführt, und das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Erwägungen

Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen, inkl. MWST:

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Strassenbau	235'000.00	165'563.50	- 69'436.50
Öffentliche Beleuchtung	138'000.00	89'249.00	- 48'751.00
Kanalisation	245'000.00	210'047.95	- 34'952.05
Gesamttotal inkl. MWST	618'000.00	464'860.45	- 153'139.55

Minderkostennachweis

Total Kredit gemäss Beschlüssen inkl. MWST	Fr. 618'000.00
Baukosten inkl. MWST	<u>Fr. 464'860.45</u>
Kreditunterschreitung	Fr. 153'139.55

Die Minderkosten sind insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Die Randabschlüsse mussten nicht im erwarteten Umfang saniert werden.
- Der Anteil des belasteten Aushubs war kleiner als angenommen.
- Der Anteil der Belagsinstandstellungen von Energie 360° war grösser als angenommen.
- Die Positionen "Diverses und Unvorhergesehenes" sowie die Ausmassreserven mussten nur zu einem Teil oder gar nicht beansprucht werden.

PROTOKOLL

Gemeinderat

Sitzung vom 10. März 2025

2

B e s c h l u s s :

1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 464'860.45, inkl. MWST und einer Kreditunterschreitung von Fr. 153'139.55 bzw. -25 %, inkl. MWST wird genehmigt.
2. Der Bereichsleiter Tiefbau wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) S4.03
4. Mitteilung per E-Mail an:
 - a) BL T
 - b) AL F, S+I

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 14. März 2025

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber