

S4	STRASSEN	56
S4.03	Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze	
	Sanierung Kellersackerstrasse, Obermühleweg, Illingerstrasse	2021-109
	Kreditabrechnung	

Ausgangslage

Mit dem Beschluss GRB Nr. 36 vom 21. Februar 2022 (Vergabe Ingenieurleistungen, Baumeisterarbeiten und öffentliche Beleuchtung) genehmigte der Gemeinderat den entsprechenden Kredit in der Höhe von Fr. 635'000.00 inkl. MWST, für die Instandsetzung der Kellersackerstrasse, dem Obermühleweg sowie der Illingerstrasse im werkkoordinierten Verfahren respektive als Gesamtprojekt mit der Energie 360° AG, der Wasserversorgungsgenossenschaft und dem EKZ.

Die Arbeiten sind mängelfrei ausgeführt und das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Erwägungen

Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen, inkl. MWST:

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Strassenbau	365'000.00	466'167.75	101'167.75
Öffentliche Beleuchtung	170'000.00	127'157.70	- 42'842.30
Kanalisation	100'000.00	152'785.06	52'785.06
Gesamttotal inkl. MWST	635'000.00	746'110.51	111'110.51

Mehrkostennachweis

Total Kredit gemäss Beschlüssen inkl. MWST	Fr. 635'000.00
Baukosten inkl. MWST	<u>Fr. 746'110.51</u>
Kreditüberschreitung	Fr. 111'110.51

Die Mehrkosten sind insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Die Randabschlüsse mussten umfangreicher als geplant erneuert werden.
Die dadurch entstandenen Mehrkosten belaufen sich auf Fr. 45'861.35 inkl. MWST.
- Bei den Belagsinstandstellungen war ein höherer Aufwand notwendig als vorgesehen.
- Die Position Unvorhergesehenes wurden durch die nicht geplanten Ausführungen der Schachtsanierungen und diverser Anpassungen im Bereich des Strassenoberbaus stärker belastet.

PROTOKOLL

Gemeinderat

Sitzung vom 31. März 2025

2

B e s c h l u s s :

1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 746'110.51, inkl. MWST und einer Kreditüberschreitung von Fr. 111'110.51 bzw. +17 %, inkl. MWST wird genehmigt.
2. Der Bereichsleiter Tiefbau wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) S4.03
4. Mitteilung per E-Mail an:
 - a) BL T
 - b) AL F, S+I

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 3. April 2025

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber