

S4	STRASSEN	180
S4.03	Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze	
	Neubau Bushaltestellen "Illingerweg" sowie "Regionales Alterszentrum - Kreditabrechnung	2020-296

Ausgangslage

Mit Beschluss GRB Nr. 55/25.03.2024 (Vergabe Ingenieurleistungen, Baumeisterarbeiten, Neubau Personenunterstände und öffentliche Beleuchtung) genehmigte der Gemeinderat den Kredit in der Höhe von Fr. 797'500.-- inkl. MWST für den Neubau von vier Bushaltestellen an der Stationsstrasse sowie den Deckbelagseinbau an der Roggenfeldstrasse als Gesamtprojekt in Zusammenarbeit mit der Wasserversorgungsgenossenschaft und dem EKZ.

Die Arbeiten sind mängelfrei ausgeführt und das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

Erwägungen

Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen inkl. MWST:

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Strasse/Beleuchtung	664'882.00	785'734.40	120'852.40 (+18.18%)
Deckbelag Roggenfeldstr.	132'618.00	89'850.90	- 42'767.10 (-32.25%)
Gesamttotal inkl. MWST	797'500.00	875'585.30	78'085.30 (+9.79)

Mehrkostennachweis

Total Kredit gemäss Beschluss inkl. MWST	Fr. 797'500.00
Baukosten inkl. MWST	<u>Fr. 875'585.30</u>
Kreditüberschreitung	Fr. 78'085.30

Die Mehrkosten in der Stationsstrasse sind darauf zurückzuführen, dass die Fundationschicht in mehreren Teilbereichen zusätzlich ersetzt werden musste.

Die Minderkosten in der Roggenfeldstrasse ergeben sich daraus, dass der Gehwegabschnitt im südlichen Bereich bereits im Vorfeld im Zusammenhang mit den Neubauten Roggenfeldstrasse 3 und Stationsstrasse 67 zulasten Dritter instand gestellt wurde.

Beschluss:

1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 875'585.30 inkl. MWST und einer Kreditüberschreitung von Fr. 78'085.30 bzw. 9.79 % inkl. MWST wird genehmigt.
2. Der Bereichsleiter Tiefbau und Werke wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:

PROTOKOLL

Gemeinderat

Sitzung vom 20. Oktober 2025

2

a) S4.03

4. Mitteilung per E-Mail an:

- a) RPK-Mitglieder (5) (inkl. Beilagen)
- b) BL T + W, andreas.hartl@embrach.ch
- c) AL F, S+I

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 24. Oktober 2025

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber