

S4	STRASSEN	211
S4.03	Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze	
	Sanierung/Umgestaltung Bahnhof und Bahnstrasse	2020-81
	Kostenanteil Gemeinde - Kreditabrechnung	

Ausgangslage

Mit Beschluss GRB 158/13.09.2023 genehmigte der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit für die Mitfinanzierung der P+R-Anlage West, der Veloständer (SBB) sowie der Grünfläche zwischen der P+R-Anlage und der WC-Anlage. Zudem genehmigte der Gemeinderat Rorbas mit Beschluss vom 03.02.2021 einen Kostenanteil in der Höhe von 4% der abgerechneten Kosten. Die Bauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen, und sämtliche Abrechnungen liegen vor.

Erwägungen

Der damalige Verpflichtungskredit basierte auf den geschätzten Kosten des Vorprojekts (+/-20%). Die Unsicherheit von 20% wurde den damaligen Kosten aufgerechnet, was zu einer Kreditsumme von Fr. 601'000.00 führte.

Das SBB-Projekt schloss unter den Kosten des Vorprojekts ab, dadurch beschränkte sich der Kostenanteil der Gemeinde Embrach auf Fr. 409'739.10. Nach Abzug des Kostenanteils der Gemeinde Rorbas, welcher per 6. November 2025 überwiesen wurde, belaufen sich die Gesamtkosten auf Fr. 393'349.55. Dies führt zu einer Kreditunterschreitung von Fr. 207'650.45 bzw. 35%.

B e s c h l u s s :

1. Der Gemeinderat nimmt von der Kostenunterschreitung von Fr. 207'650.45 (35%), bezogen auf die Kreditgenehmigung, Kenntnis und genehmigt die Abrechnung in der Höhe von Fr. 393'349.55 zulasten der Investitionsrechnung, Konto 1501.5010.00 / INV00132.
2. Die AL B+I wird beauftragt, mögliche Subventionsanteile aus dem Agglomerationsprogramm (AP4, Massnahme ÖV 17) bzw. beim ZVV-Fonds (multimodale, regionale Verkehrsdrehscheibe) zu beantragen.
3. Der Bereichsleiter Tiefbau und Werke wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) S4.03
5. Mitteilung per E-Mail an:
 - b) AL B + I

PROTOKOLL
Gemeinderat

Sitzung vom 1. Dezember 2025

2

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 3. Dezember 2025

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber