

S4	STRASSEN	46
S4.03	Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze	
	Sanierung Nordstrasse/Hardstrasse/Dammweg	2020-406
	Kreditabrechnung	

Ausgangslage

Mit Beschlüssen GLB 148/10.11.2020 (Projektierung) und GRB 28/24.02.2021 (Ingenieurleistungen, Baumeisterarbeiten, öffentliche Beleuchtung) genehmigten der Gemeinderat und die Geschäftsleitung Kredite in der Höhe von gesamthaft Fr. 299'000.00 inkl. MWST, für die Instandsetzung der Nordstrasse, der Hardstrasse sowie des Dammwegs.

Dieses Teilprojekt wurde im Rahmen des Gesamtprojekts der Energie 360° AG in Zusammenarbeit mit der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach (WVGE) sowie den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) realisiert.

Die Arbeiten wurden mängelfrei ausgeführt und abgenommen. Das Projekt konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden.

Erwägungen

Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen inkl. MWST:

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Strasse/Beleuchtung	264'000.00	225'072.05	-38'927.95 (-14.75 %)
Abwasser	35'000.00	26'785.60	-8'214.40 (-23.47 %)
Gesamttotal inkl. MWST	299'000.00	251'857.65	- 47'142.35 (-15.77 %)

Minderkostennachweis

Total Kredit gemäss Beschluss inkl. MWST	Fr. 299'000.00
Baukosten inkl. MWST	<u>Fr. 251'875.65</u>
Kreditunterschreitung	Fr. 47'142.35

Die eingerechnete Reserve von Fr. 12'415.60, welche sich aus der Rundung des Kredits ergab, musste nicht beansprucht werden. Zudem fielen die Aufwendungen für die Ingenieurarbeiten um Fr. 25'042.15 tiefer aus. Diese Minderkosten sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass interne Kosten (im Kredit Fr. 9'500.00 für die Gesamtbauleitung enthalten) ab dem 1. Januar 2022 nicht mehr den Kostenstellen belastet werden (GRB 66/10.05.2021) und die örtliche Bauleitung grösstenteils durch Eigenleistung sichergestellt werden konnte.

Weiter konnten die Strassenbauarbeiten um Fr. 14'555.25 unter dem Kostenvoranschlag abgerechnet werden, da die Sanierung der Randabschlüsse sowie die Belagsinstandsetzung in der Hard- und Nordstrasse in geringerem Umfang erforderlich waren als ursprünglich angenommen.

PROTOKOLL

Gemeinderat

Sitzung vom 9. März 2026

2

Beschluss:

1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 251'857.65, inkl. MWST und einer Kreditunterschreitung von Fr. 47'142.35 bzw. -15.77 %, inkl. MWST wird genehmigt.
2. Der Bereichsleiter Tiefbau und Werke wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) S4.03
4. Mitteilung per E-Mail an:
 - a) BL T + W, andreas.hartl@embrach.ch
 - b) BL T + W, denis.kocijan@embrach.ch
 - c) AL F, S+I

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 12. März 2026

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber