

| | | |
|-----------------|--|------------|
| L2.02 | Einzelne Liegenschaften und Grundstücke | 202 |
| L2.02.02 | Betriebs- und Werkgebäude | |
| | Neubau Werkhof, Kat.-Nr. 3696, Hardstrasse 3a | 2018-98 |
| | Genehmigung Nachtragskredit Zerwirkraum (Wildkammer) | |

Ausgangslage

Mit GRB 95 /30.05.2022 stimmte der Gemeinderat dem Nachtragskredit für den Zerwirkraum (Wildkammer) und Kadaverraum sowie dem Mietzins für die beiden Jagdgesellschaften zu. Die Thomas Feldmeier GmbH wurde mit der Erstellung und Lieferung der Container beauftragt. Aufgrund der Arbeitsüberlastung infolge technischer Probleme (Cyberangriff) und fehlender Kommunikation seitens des Auftragnehmers wurde die Bestellung nicht wie vereinbart produziert und musste annulliert werden, um kein weiteres Risiko einzugehen.

Erwägungen

In Rücksprache und auf Empfehlung der Jagdgesellschaften beauftragte die Gemeinde die Friedrich Sailer GmbH mit der Ausarbeitung eines neuen Angebots.

Die Offerte der Friedrich Sailer GmbH weist folgende Beträge aus:

| | | |
|---|-----|------------------|
| • Zerwirk- und Kühlraummodul | € | 61'617.15 |
| • Zubehör für Zerwirkmodul | € | 6'939.41 |
| • Anbaumodul mit Büro, Konfiskat-KR und WC | € | 66'135.42 |
| • Anlieferung / Montage | € | <u>6'609.50</u> |
| Total | € | 141'301.48 |
| Zuzüglich 7.7 % MWST. | € | <u>10'880.21</u> |
| Total inkl. MWST | € | 152'181.69 |
| Total inkl. MWST in Fr. (Kurs vom 06.11.23) | Fr. | 146'788.37 |

Aufgrund der neuen Offerte setzt sich der gesamte erforderliche Kredit wie folgt zusammen:

| | | |
|---|-----|------------------|
| – Zerwirk- und Kühlraummodul mit Anbaumodul | Fr. | 146'788.37 |
| – Fundamente und Werkleitungsanschlüsse | Fr. | 40'000.00 |
| – Diverses und Unvorhergesehenes | Fr. | <u>13'211.63</u> |
| Total | Fr. | 200'000.00 |

Mit Beschluss GRB 95/30.05.2022 genehmigte der Gemeinderat bereits einen Nachtragskredit zu Lasten der Investitionsrechnung (Konto 1543.5040.00/INV00046) in der Höhe von Fr. 150'000.00. Um den Zerwirkraum und den Kadaverraum wie vorgesehen realisieren zu können, soll der bestehende Nachtragskredit um Fr. 50'000.00 erhöht werden.

Sitzung vom 13. November 2023

B e s c h l u s s :

1. Der Gemeinderat genehmigt einen zusätzlichen Nachtragskredit (in Verbindung mit GRB 95/30.05.2022) für den Zerwirk- und Kadaverraum in der Höhe von Fr. 50'000.00 inkl. MWST zulasten der Investitionsrechnung (Kto. 1543.5040.00 / INV00046).
2. Am mit GRB 95/30.05.2022 festgesetzten Mietzins von Total Fr. 1'800.00 pro Jahr resp. Fr. 150.00 pro Monat wird festgehalten.
3. Die Arbeiten werden gemäss Offerte vom 3. November 2023 an die Friedrich Sailer GmbH, Neu-Ulm (DE), zum Preis von netto € 152'181.69.00, abzüglich. 2.0 % Skonto und inkl. 7.7 % MWST, vergeben.
4. Der Bereichsleiter Liegenschaften wird beauftragt,
– die Unternehmung separat über die Vergabe zu informieren.
5. Mitteilung durch Protokollauszug an:
a) L2.02.06
6. Mitteilung per E-Mail an:
a) BL L
b) BL F+W
c) AL F+S

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 14. November 2023 dvb/fs

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Geschäftsführer