

S4	STRASSEN	30
S4.03	Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze	
	Sanierung Winklerstrasse (Etappe Ost)	2024-305
	Kreditgenehmigung und Auftragsvergabe	
	SIA-Phasen 31-41	

Ausgangslage

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 58 vom 11. April 2025 wurde ein Kredit von Fr. 525'000.00 für die Fachbauleitung durch EFP AG sowie die Tiefbauarbeiten für die Sicherung der Böschungsrutsche durch das Unwetter im September 2024 genehmigt (Etappe 1).

Die Böschungsrutsche konnten inzwischen allesamt instand gestellt werden. Die Winklerstrasse ist seit Ende Juni 2025 wieder befahrbar.

Projektumfang

Die Winklerstrasse soll im Abschnitt Höhe Lochbach bis Chiemenhof komplett saniert werden. Gründe dafür sind in erster Linie das Unwetter von Anfang September 2024 und in zweiter Linie der ohnehin schlechte bauliche Zustand der Strasse.

Die Strassenbeläge sind im ganzen Abschnitt zerrissen und am Rand zum Teil abgebrochen. Die Sickerleitung, welche hangseitig der Strasse verläuft, soll bei der Sanierung neu erstellt werden.

Zur Überprüfung der Lage der Strassenabläufe und sonstigen Höhen werden Geländeaufnahmen durchgeführt. Für die Gewässerquerungen und Hangentwässerungen resp. Drainagen sollte die Hydraulik überprüft werden. Der Zustand wird mittels Kanal-TV-Aufnahmen geprüft und Sanierungsmassnahmen definiert.

Um den Abschnitt Ost ungehindert sanieren zu können, ist eine erneute Komplettspernung des Abschnitts während der Bauphase vorgesehen.

Finanzplanung

In der Investitionsplanung sind für die Instandstellung der Winklerstrasse in den Jahren 2025 (450'000.00) und 2026 (1'050'00.00) total Fr. 1'500'000.00 eingestellt.

Die Kosten für das Budget 2025 wurden nach dem Unwetter als erste Massnahme grob geschätzt und konnten nun in den Vorabklärungen genauer definiert werden:

2026: Fr. 1'950'000.00 (Etappe Ost – Höhe Lochbach bis Chiemenhof)
2027: Fr. 1'750'000.00 (Etappe West – Chiemenhof bis Gemeindegrenze Winkel)

Die verifizierten Zahlen werden in der Investitionsplanung ab 2026 berücksichtigt.

PROTOKOLL

Geschäftsleitung

Sitzung vom 19. August 2025

2

Kosten inkl. MWST

	Strasse
	1501.5010.00
	INV00205
Vorprojekt, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren	58'000.00
Ausschreibung	18'000.00
Total Honorar inkl. MWST	76'000.00
Budget 2025	450'000.00
Bisherige Ausgaben (Etappe 1)	525'000.00
Abweichung total (Etappe 1 und Ost)	151'000.00

Kreditbewilligung

Vorhaben	Sanierung Winklerstrasse
Nr. Investitionsrechnung	Strasse: INV00205
Kreditbetrag einmalig	Fr. 76'000.00
Kreditbetrag wiederkehrend	Fr.--
Zuständig	Geschäftsleitung
Artikel Gemeindeordnung	Art. 19
Ausgabe im Budget enthalten	Teilweise
Gebunden	Nein
Publikation	Ja

Submissionsrecht

Das Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019 (BeiG IVöB) definiert gemäss Art. 16 Abs. 1 die Schwellenwerte und Verfahren im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich im Anhang 2. Dienstleistungen (Ingenieurleistungen) sowie Bauarbeiten (Nebengewerbe) können bis zu einem Betrag von Fr. 150'000.00 im freihändigen Verfahren vergeben werden.

Die Bauingenieurleistungen sind vom Betrag im freihändigen Verfahren, weshalb lediglich eine Offerte eingeholt wurde.

Firma	Offertsumme inkl. MWST
EFP AG Ingenieure Planer Geometer	Fr. 76'000.00

Termine

Projektierung	Herbst 2025
Bewilligungsphase	Winter/Frühling 2026
Submission	Winter/Frühling 2026
Baustart	Sommer 2026
Bauende	Winter 2026

PROTOKOLL

Geschäftsleitung

Sitzung vom 19. August 2025

3

B e s c h l u s s :

1. Der Kredit für die Bauingenieurleistungen gemäss Erwägungen von total 76'000.00 inkl. MWST wird zulasten der Investitionsrechnung wie folgt bewilligt:

- Konto 1501.5010.00 / INV00205 Fr. 76'000.00
2. Die Projektierung wird an die EFP AG, Regensdorf, zum Honorar von Fr. 76'000.00 inkl. 8.1 % MWST und 10 % Rabatt vergeben. Massgebend ist die Offerte vom 26.05.2025.
3. Der Bereichsleiter Tiefbau wird beauftragt,
- die Kosten zu überwachen und
- die Kreditabrechnung zuhanden der Abteilungsleiterin vorzubereiten.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
a) S4.03
5. Mitteilung per E-Mail an:
a) EFP AG, dominik.laeng@efp.ch
b) BL T
c) BL F+W
d) Vorarbeiter Werk
e) Vorarbeiter Forst
f) AL F, S+I
g) Gemeinderat Winkel
h) Gemeinderat Lufingen

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 20. August 2025 rd/ov

Geschäftsleitung Embrach



Ronny Derrer
Abteilungsleiter Finanzen und Steuern