

S4	STRASSEN	44
S4.03	Strassen, Wege, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze	
	Sanierung Bahnstrasse	2021-188
	Kreditabrechnung	

Ausgangslage

Mit den Beschlüssen GLB 141/20.10.2020 (Projektierung) sowie GRB 34/21.02.2022 (Bauingenieur, Baumeisterarbeiten und öffentliche Beleuchtung) genehmigten Gemeinderat und Geschäftsleitung Kredite in der Höhe von insgesamt Fr. 407'000.00 inkl. MWST für den Umbau der bestehenden Mischwasserkanalisation zu einem Trennsystem.

Dieses Teilprojekt wurde im Rahmen des Gesamtprojekts der Energie 360° AG in Zusammenarbeit mit der Wasserversorgungsgenossenschaft Embrach (WVGE) sowie den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) realisiert.

Die Arbeiten wurden mängelfrei ausgeführt und abgenommen. Das Projekt konnte damit erfolgreich abgeschlossen werden.

Erwägungen

Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen inkl. MWST:

Arbeiten	Kredit	Abrechnung	Abweichung
Strasse/Beleuchtung	112'000.00	126'740.95	14'740.95 (+13.16 %)
Abwasser	295'000.00	181'035.80	-113'964.20 (-38.63 %)
Gesamttotal inkl. MWST	407'000.00	307'776.75	- 99'223.25 (-24.38 %)

Minderkostennachweis

Total Kredit gemäss Beschluss inkl. MWST	Fr. 407'000.00
Baukosten inkl. MWST	<u>Fr. 307'776.75</u>
Kreditunterschreitung	Fr. 99'223.25

Die ausgewiesenen Minderkosten resultieren daraus, dass die ursprünglich vorgesehenen Instandsetzungsarbeiten am Strassenoberbau nicht ausgeführt wurden. Grund dafür ist die geplante Umgestaltung der Bahnstrasse, deren Realisierung im laufenden Jahr vorgesehen ist (vorbehältlich allfälliger Rekurse).

Da die betroffenen Flächen im Rahmen der künftigen Gesamtmassnahme ohnehin vollständig erneuert beziehungsweise umgestaltet werden, wären die Instandsetzungsarbeiten nicht nachhaltig gewesen. Entsprechend wurde auf deren Ausführung zulasten des Kostenteilers Abwasser verzichtet, wodurch die budgetierten Mittel nicht beansprucht wurden.

PROTOKOLL

Gemeinderat

Sitzung vom 9. März 2026

2

B e s c h l u s s :

1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 307'776.75, inkl. MWST und einer Kreditunterschreitung von Fr. 99'223.25 bzw. -24.38 %, inkl. MWST wird genehmigt.
2. Der Bereichsleiter Tiefbau und Werke wird mit der Garantieüberwachung beauftragt.
3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) S4.03
4. Mitteilung per E-Mail an:
 - a) BL T + W, andreas.hartl@embrach.ch
 - b) BL T + W, denis.kocijan@embrach.ch
 - c) AL F, S+I

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 12. März 2026

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber