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 Sanierung Steinhaldenstrasse, Bereich Steinacker/Illinger 
Kreditabrechnung 

2020-133 

   

 
Ausgangslage 
Mit den Beschlüssen GLB Nr. 88/07.04.2020 (Vergabe Ingenieurleistungen und GRB 
140/17.08.2020 (Vergabe Baumeisterarbeiten und öffentliche Beleuchtung) genehmigte der 
Gemeinderat und die Geschäftsleitung die entsprechenden Kredit in der Höhe von Fr. 
362'700.— inkl. MWST, für die Instandsetzung der Steinhaldenstrasse im Abschnitt Illin-
gerstrasse bis Steinackerweg sowie der Anpassung des Knotens Steinhalden-/Ebnetstrasse 
im werkkoordinierten Verfahren resp. als Gesamtprojekt mit der Wasserversorgungsgenos-
senschaft, dem EKZ und der Swisscom.  
 
Die Arbeiten sind mängelfrei ausgeführt und das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen. 
 
Erwägungen 
Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen, inkl. MWST: 
 
Arbeiten Kredit / KV Abrechnung Abweichung 
Strassenbau 187'800.00 170'463.55 - 17'336.45 

Öffentliche Beleuchtung 54'900.00 57'329.90 + 2'429.90 
Kanalisation 120'000.00 89'030.55 - 30'969.45 
Gesamttotal inkl. MWST 362'700.00 316'824.00 - 45'876.00 

 
Minderkostennachweis 
Total Kredit gemäss Beschlüssen inkl. MWST  Fr. 362'700.00 
Baukosten inkl. MWST     Fr. 316'824.00 
Kreditunterschreitung     Fr.   45'876.00 
 
Die Minderkosten sind insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen: 

 Die Steinhaldenstrasse, Abschnitt Illinger- bis Steinhaldenstrasse 14, wurde weniger breit 
ausgebaut als ursprünglich vorgesehen. 

 Die Reserven mussten nur zu einem kleinen Teil in Anspruch genommen werden.  
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B e s c h l u s s :  
___________________ 

 
1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 316'824.00, inkl. MWST und einer Kreditunter-

schreitung von Fr. 45'876.00 bzw. –12.65 %, inkl. MWST wird genehmigt. 
 
2. Der Bereichsleiter Tiefbau wird mit der Garantieüberwachung beauftragt. 
 
3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

a) S4.03 
 
4. Mitteilung per E-Mail an: 

a) BL T 
b) AL F, S+I 

 
 
Für richtigen Auszug aus dem Protokoll. 
 
 
Embrach, 19. April 2024 dvb/fs 
 
 
Gemeinderat Embrach 

 

Rebekka Bernhardsgrütter 
Gemeindepräsidentin 

Daniel von Büren 
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber 

 


