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W1.05 Wasserbeschaffung, Quellfassungen, Schutzzonen
Massnahmenplanung Naturgefahren 2017-414

Genehmigung

Ausgangslage

Die Gefahrenkarte fiir die Gemeinde Embrach liegt seit Lingerem vor (ARGE Basler & Hof-
mann AG / geo 7 AG, 2016). Die synoptische Gefahrenkarte (siehe Abbildung) zeigt die durch
Hochwasser und Massenbewegungen gefahrdeten Gebiete in Embrach.
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Mit der Festsetzung der Gefahrenkarte wurden die Gemeinden aufgefordert, eine Mass-
nahmenplanung fir den Umgang mit Naturgefahren zu erstellen. Eine Massnahmenplanung
muss zudem vorliegen, um die maximalen Kantonsbeitrage fiir wasserbauliche Projekte zu
erhalten. Die Massnahmenplanung soll aus einer Gesamtschau heraus die Kriterien Scha-
denerwartung, Risikoverminderung, Wirtschaftlichkeit, technische Machbarkeit und 6kologi-

sche und soziale (politische) Aspekte bertcksichtigen.

Die Gemeinde Embrach hat die HOLINGER AG mit GRB 219/8.11.2017 beauftragt, eine Mas-
snahmenplanung fiir den Umgang mit Naturgefahren auszuarbeiten. Die Untersuchungen
bezliglich Gewasser beschrankten sich auf die 6ffentlichen Oberflachengewasser in der Un-
terhaltsverantwortung der Gemeinde (ohne Wildbach).

Erwdgungen

Flir einen integralen Schutz vor Naturgefahren und eine nachhaltige Entwicklung der Gewas-
ser in Embrach sind die erforderlichen Massnahmen im Rahmen einer ganzheitlichen Be-
trachtung festzulegen. Ein nachhaltiger Umgang mit den Gewassern fordert vom heutigen
Wasserbau zudem eine kombinierte Betrachtung von Hochwasserschutz, Umwelt- und Na-
turschutz und 6konomischer und 6kologischer Verhaltnismassigkeit. Die Gewasser bendtigen
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Raum zur Erfiillung ihrer vielfiltigen Funktion insbesondere hinsichtlich Okologie aber auch
als Erholungsraume.

Mit dem Massnahmenplan Naturgefahren (MANAGE) hat die HOLINGER AG ein integrales,
umsetzungsorientiertes und modulares Planungsinstrument spezifisch fiir Naturgefahren
entwickelt, das flexibel auf die Bedlirfnisse der Gemeinde angepasst werden kann und im
Einklang mit der neuen Gewasserschutzverordnung (GSchV) steht. Der MANAGE stellt somit
ein mehrfach erprobtes Instrument fiir ein integrales Management von Naturgefahren dar.

Der MANAGE dient der Umsetzung der planerischen, baulichen und unterhaltstechnischen
Massnahmen sowie einer optimalen Ressourcenplanung. Er zeichnet sich durch eine ganz-
heitliche Sichtweise aus und zielt auf die Realisierung nachhaltiger Projekte sowie der aus-
reichenden Berlicksichtigung der Gewasser im Rahmen der Siedlungsentwicklung ab.

Die Massnahmenplanung erfolgt risikobasiert, d.h. das jeweilige Schadenpotenzial bestimmt
den Handlungsbedarf. Dadurch wird ein optimaler Einsatz der Ressourcen mit dem besten
Verhaltnis von Kosten zu Nutzen erreicht. Dariiber hinaus werden auch 6kologische sowie
weitere Aspekte (z.B. Erholung und Siedlungsentwicklung) beriicksichtigt.

Die wichtigsten Ziele des MANAGE sind:

e Systematische Berlicksichtigung aller relevanten Aspekte und Zusammenstellung der
Grundlagen zuhanden der Gemeinde («Inventare»)

e Aufzeigen von (Schutz-)Defiziten, Risiken und Entwicklungspotenzial fir einen integ-
ralen Schutz von Naturgefahren und eine nachhaltige Gewasserentwicklung

e Massnahmenplanung und —Priorisierung zusammen mit der Gemeinde fir eine opti-
male Ressourcenplanung und Budgetierung.

Basierend auf dem Nutzen/Kosten-Verhaltnis wurden alle Massnahmen in Absprache mit der
Abteilung Bau und Infrastruktur grob priorisiert. In einem zweiten Schritt erfolgte eine defi-
nitive Priorisierung im Einklang mit der bestehenden Finanzplanung. In der nachfolgenden
Tabelle sind die Massnahmen mit Prioritat 1 zusammengefasst.

Gewadsser- Massn. | Massnahmen Beschrieb Umsetzungs-
name Nr. horizont
Gsteinbach 8 Vollausbau: Gemass Vorprojekt Gsteinbach (HOLINGER
AG, 2024) 2026
Taleggbach / 3dalda | Variantenstudium: Vollausbau oder Riickhalt mit Teilaus-
Chlibachh oder bau 2026
3bidb
Bihltobelbach 1 Vollausbau: Ausbau von drei Durchlassen (2.3 D, 23 E
und 2 3_F), Entfemung oder Erhéhung private Briicken 2026
(2.3 Gund 2.3 H)

Im Anhang 3 des Berichtes (siehe Ausschnitt) des Massnahmenberichts sind alle Massnah-
menvorschlage mit Priorisierung und Umsetzungshorizont aufgefiihrt:
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Prioritat:
= hohe
2 = mittlere
3 =geringe
Gewassername | Mass- | Schwach. | kmvon | km bis| Lange Massnahmen Beschrieh TR WAt | Umsetzungs- Bemerkungen
hmeNr.  stelle(n) m] ohne inkL. (HWS) Gemeinde |  horizont
L Landerwerb
(70367 4 |22.Dbszal [000 (028 [260 Vol “Ausbau von drei Durchiassen (23D, 23 E | 350000 350000 37000 S ORI, 2 0 WO e
und 2.3_F), Entremung oder Emahung private Briicken 2026 werden (in Kost
(23 Gund 2
Gteinbach (7049) B [00/bis60.@ [000 0885 |80 |Vollausbau: Gemass VorprojeKi Gatsinbach (HOLINGER | 4800000 5050000 350000 i Ve,
AG, 2024) 2026 . indergarten Dorf,
et Hungerboh, Sporthate Bret
[WissbuckBacn (7047) 7 A 000 [0-13 [130 |Vollausbau: Ausdolung ber 140 m (5.1_A), Enbau von 0000 530000 76000 Da die Winschaftichketaberechnung far Gie
3 Dur Schwemmholzrechen Mas: t betrachtet nicht
31 [25A 25 Bundf- Arealschutz: Fochwassereniasiung in 30000 390000 Bt cnpatels
5.1 A Chrummengrabenbach: Strassenerhohung in der Haide
Chrummengrabenbach (in Kombination mit Massnahme 10)
(7040) = _ L 000 —— beim Chrummengrabenbach und
10 |25 Cbe25E [000 (028 |280 |Vellausbau: 920000 980000 >2034  |Wissbuckbach wird eine sttt
Ausbau Durchlass Tannenweg (2.5_B), Gerinneausba e n. Im Rahmen der St rﬂ
(aber 150 m (2.5_D), Ausbau Dur e S 4 i
125 6 il Austioing B in Widbach 18000 i s industiogebics Tannensizasse gaprit
2 |25 Aundz5B (028 [059 (280 |Vollausbau: 0000 310000
Ausbau Durchlass (2.5_A), Ausdolung iiber 200 m (2.5_8)
[Taieggbach (7041} 3a |fO0EDEA0S [000 [100 [T000 |Vellausbau: 77000 S060000 67000 Beim Fof Talegg (4.0_E} kann
in die Strasse beim Hof Talegg (4.0_E), sidlich um den Hof herum gepr
Aust riicken/Durchiassen (4.0_F bis 4.0_K), R e S e e
Geri er eine Gesamtiange von ca. 100 m Bt hydrauhsd’\e Studie empfohien
(4.0_L, 4.0_N, 4.0_P), Ausbau Eindolungen Uber eine . G
Gesamtiange von ca. 200 m (4.0_M, 40_0, 40_Q, Betroffene dmnslknnbjekm Kindergarten
) [Vorderbchil, Hallenbad / Freibad Talegg
3b/4b |0 Ebsa05 [0 700 [1000 |Hochwasserickhaltebecken mit Tellausbau 2050000 FTI0000 3000
una 4.1_A und 1 Bachueriogung in e Srasss b Hof Taiegs (4.0.5) 2029 - ge 18m’ls
4.1_8 usbau Chiibchli Gber 260 m (4.1_A). 2033 230000 m’
2 Hochumssemichpalicoccken im Neserapreai i 107000 1
I sm
(Chibeachi (042) 3) Gerinneausbau im Unteriaut el Gesamnanue Pmu,‘g s oo geers o
von ca. 100 m (4.0_L, 40_N, 4.0_P), logiestudie g‘ glmge\l\ ittenweg ist
i den Koston ncht berbekaicniot
43 [F1Aumd<iB[000 |05 [550 vanaumau Gennneausbau iber 260 m (4.1_A) und 7200000 7280000 202000
Gber 290 m (4.1_B)
Cochbach (7051) 9a |70Dbs70G [015 |03 [210 lung und Ausbau Durchias 730000 TR0 000 60000 Nuizen Kosien
her 120 m (70 5 urd 706, Objekischutzm:
F) ev. verbessert
Bb  [700bs70G [005  [035 240 830000 530000 60000 >2034
E), Aus ung ¢ 2
Cenmnouusiad oes 80 (T 0.G)
Oberfla
12 [Somerbergstiasse S A Y RS Ermmittiang in Detarstutie
in den Gsteinbach,
sdich in die Lanmmnamnne
im 52 und 2363 sammeln und
pch aviy
13 [noerfaice uchung der Gefahrdung, ggf. mit 2D- ‘Eranittong in Detaistucie Start AbKiarungen 2027, Umsetzung noch offen
auf Basis 2 2027
entickein.
14 Gberhalb Quarlier Richiung Hungerbinlsirasse lenken, ‘Eramitting in Detalstucie 2029
dann gefasst oder Uber Strasse talwarts leiten und ab 3
Chiingweg ableiten in Taleggbach. 2033

Die Massnahmen am Haselbach wurden im Rahmen eines privaten Gestaltungsplans in den
Jahren 2019-2021 umgesetzt.

Massnahmen am Biihltobelbach konnen mit einem sehr guten Nutzen/Kosten-Verhaltnis
umgesetzt werden und sind deshalb prioritar zu realisieren. Der Biihltobelbach soll im Zuge
der Strassensanierung der Biilachstrasse im Jahr 2026 ausgebaut werden. Der Bereichsleiter

Tiefbau steht mit dem Kanton bereits in Kontakt.

Vom Gsteinbach geht ein hohes Risiko aus. Der Gemeinderat Embrach hat mit Beschluss Nr.
114 vom 8. Juli 2019 ein erstes Mal (iber den Gsteinbach beraten und entschieden den Voll-
ausbau des Gsteinbach zu verfolgen. Im Dezember 2023 wurden mit Beschlissen Nr. 216
und 217 die Arbeiten an die HOLINGER fiir den Abschnitt Bergstrasse 1 bis Winklerstrasse
und Guldenbergstrasse bis Bergstrasse 1 vergeben. Der Vollausbau wird aktuell auf Stufe
Vorprojekt ausgearbeitet und wird zusammen mit der Sanierung der Oberdorfstrasse in den
Jahren 2026- ca. 2028 durch den Kanton Zirich realisiert. HOLINGER sowie das Tiefbauamt
des Kantons Ziirich sind im engen Austausch zum Projekt. Die betroffenen Anwohner wur-
den bereits ein erstes Mal tGiber den Vollausbau informiert.

Das grosste Risiko in der Gemeinde Embrach geht vom Taleggbach aus. Aufgrund der hohen
Kosten der moglichen Massnahmen und unter Beriicksichtigung des Gemeindebudgets soll
das Projekt nach der Realisierung des Hochwasserschutzprojekts Gsteinbach in Angriff ge-
nommen und mit dem BGK des Kantons koordiniert werden. Ein Variantenstudium inklusive
hydrologischer und hydraulischer Detailabkldrung soll vorgezogen erarbeitet werden.
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Ein regelmadssiger Gewdsserunterhalt sowie notfallplanerische Massnahmen im Ereignisfall
sollen ergdnzend zu den vorgeschlagenen baulichen Massnahmen erfolgen. Hierzu soll bis
Juni 2025 ein Gewasserunterhaltkonzept erstellt werden.

Beschluss:

1. Der Massnahmenplan Naturgefahren (MANAGE Embrach) inkl. dazugehorigen Planun-
terlagen vom 26. Juli 2024 wird genehmigt.

2. Die Stv. AL B + | wird beauftragt, den MANAGE dem Amt fiir Wasser, Energie und Luft
(AWEL) zur Genehmigung einzureichen.

3. Die Stv. AL B + | wird beauftragt, die Massnahmen gemass Anhang 3 zu budgetieren und
in die Finanzplanung aufzunehmen.

4. Der Bereichsleiter Forst und Werke wird beauftragt, ein Unterhaltskonzept fiir den Ge-
wasserunterhalt basierend auf dem MANAGE zu erstellen und dem Gemeinderat vorzu-
legen.

5. Mitteilung durch Protokollauszug an:
a) W1.05

6. Mitteilung per E-Mail an:
a) RV B+l
b) BLT
c) BLF+W
d) BLL



