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Ausgangslage 
Mit dem Beschluss GRB Nr. 219 vom 05. Dezember 2022 genehmigte der Gemeinderat einen 
Kredit in der Höhe von Fr. 180'000.00 inkl. MWST für die Umsetzung der Massnahmen zur 
Einführung des Geschwindigkeitsregimes «Modell 30/50» im Siedlungsgebiet der Gemeinde 
Embrach. Die Tempo-30-Zonen wurden in die Teilgebiete Chüng, Dorfstrasse Ost, Dorfstras-
se West, Hard und Stationsstrasse unterteilt. 
 
Die Arbeiten sind mängelfrei ausgeführt, und das Projekt konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden. 
 
Erwägungen 
Die Bauabrechnung zeigt folgende Aufwendungen, inkl. MWST: 
 
Arbeiten Kredit / KV Abrechnung Abweichung 
Tempo-30-Zonen 180'000.00 211'362.10 31'362.10 

Gesamttotal inkl. MWST 180'000.00 211'362.10  31'362.10 
 
Mehrkostennachweis 
Total Kredit gemäss Beschluss inkl. MWST   Fr. 180'000.00 
Baukosten inkl. MWST     Fr. 211'362.10 
Kreditüberschreitung                  Fr.   31'362.10 
 
Die Mehrkosten sind insbesondere auf folgende Punkte zurückzuführen: 

− Im Abschnitt der Rheinstrasse zwischen der Bahnstrasse und der Stationsstrasse wurden 
ergänzende Markierungen sowie Signalisationen zur Umsetzung des vorgesehenen Geh-
wegs innerhalb der Tempo-30-Zone ausgeführt (Umsetzung Einsprache). 

− Bestehende, nicht mehr den Anforderungen entsprechende bzw. defekte Trapeze muss-
ten ersetzt werden. 

− Es waren die Einrichtung zusätzlicher Tempo-30-Trapeze erforderlich. 

− Die notwendigen Markierungen zur Ausweisung der Parkzonen mussten vollumfänglich 
vorgenommen werden. 

− Für die Fussgängerstreifen innerhalb der Tempo-30-Zone war zusätzlich die Erstellung ei-
nes verkehrssicherheitsrelevanten Gutachtens erforderlich. 

 
Die Einführung von T30 ist gemäss «Masterplan Projektkoordination Umgestaltung Orts-
durchfahrt, Tempo-30 in Quartierstrassen und duales Velonetz Tiefbauamt Kanton Zürich 
und Gemeinde Embrach» zudem eine Vorleistung der Gemeinde für das BGK Dorf- und Zür-
cherstrasse (inkl. duales Velokonzept). Daher soll beim Amt für Mobilität ein entsprechender 
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Kostenbeitrag aus dem Agglomerationsprogramm beantragt werden (ursprünglich als Mass-
nahme GV 6a und 6b im AP 4 eingestellt, dann verschoben ins AP 5 als GV-P1a). 
 
 
B e s c h l u s s :  
___________________ 

 
1. Die Bauabrechnung mit Kosten von Fr. 211'362.10, inkl. MWST und einer Kreditüber-

schreitung von Fr. 31'362.10 bzw. +17 %, inkl. MWST wird genehmigt. 
 
2. Der Bereichsleiter Tiefbau wird mit der Garantieüberwachung beauftragt. 

 
3. Dem Amt für Mobilität, Koordination Agglomerationsprogramme (Umsetzung) wird ein 

Kostenbeitrag gemäss Agglomerationsprogramm beantragt. 
 
4. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

a) S4.03C 
b) S4.03 

 
4. Mitteilung per E-Mail an: 

a) BL T 
b) AL F, S+I 

 
 
Für richtigen Auszug aus dem Protokoll. 
 
 
Embrach, 21. August 2025  
 
 
Gemeinderat Embrach 
 

Rebekka Bernhardsgrütter Derungs 
Gemeindepräsidentin 

Ronny Derrer 
Geschäftsführer Stv. 

 
 
 


