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Ausgangslage 
Der Kindergarten Dreispitz umfasst derzeit zwei Klassenzimmer, einen Vorraum sowie die er-
forderlichen Sanitäranlagen. Im Untergeschoss befindet sich ein Schutzraum, der aktuell als 
Gymnastikraum für die Kindergartenklassen genutzt wird. 
 
Im Zuge der Sanierung des Kindergartens Vorderbächli wurde ein vergleichbarer Gymnastik-
raum im Untergeschoss aufgehoben und durch zwei Gruppenräume ersetzt. Analog dazu ist 
vorgesehen, auch im Kindergarten Dreispitz den bestehenden Gymnastikraum in Gruppen-
räume umzunutzen, sodass künftig jeder Kindergartenklasse ein Gruppenraum zur Verfü-
gung steht. 
 
Erwägungen 
Der Bedarf an Gruppenräumen im Kindergarten Dreispitz wurde im Rahmen der Schulraum-
planung ausgewiesen und priorisiert. Mit dem vorgesehenen Umbau können zwei zusätzli-
che Räume geschaffen werden, ohne dass bestehender Unterrichtsraum aufgehoben oder 
eingeschränkt werden muss. 
 
Für das Vorhaben hat das Architekturbüro zfp architektur ag, Bülach, einen Kostenvoran-
schlag mit einer Kostengenauigkeit von ±10 % erarbeitet. Die ermittelten Kosten belaufen 
sich auf Fr. 102’000.– inkl. MWST und stellen sich wie folgt zusammen. 
 
Honorar Architekt Fr. 15'000.00 
Rückbauarbeiten Fr.  6'000.00 
Rohbau Fr. 3'500.00 
Elektroanlagen Fr. 13'000.00 
HLK Fr. 1'000.00 
Ausbau Fr. 47'000.00 
Versicherungen Fr. 1'500.00 
Baubewilligungsgebühren Fr. 3'000.00 
Entsorgungskosten Fr. 2'000.00 
Ausstattung (mit Gebäude verbunden) Fr. 2'000.00 
Unvorhergesehenes (10 % von BKP 2) Fr. 8'000.00 
Gesamtkosten Fr. 102'000.00 
 
 
Im Budget 2026 sind für diese Massnahme Fr. 70’000.– eingestellt. Der zusätzliche Mittelbe-
darf ist darauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung noch keine detaillierte 
Projektierung und kein konkreter Kostenvoranschlag vorlagen.  
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Erst im Rahmen der weiteren Projektbearbeitung konnte der effektive Finanzbedarf für die 
Umsetzung der zwei Gruppenräume konkret ermittelt werden 
Die gewählte Lösung ist zweckmässig und wirtschaftlich. Der bauliche Eingriff ist überschau-
bar und ermöglicht den zusätzlichen Raumbedarf innert nützlicher Frist zu decken.  
 
Mit der geplanten Ausführung während der Sommerferien kann die Beeinträchtigung des 
Schulbetriebs auf ein Minimum reduziert werden. 
 
Submissionsrecht 
Das Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaf-
fungswesen vom 15. November 2019 (BeiG IVöB) definiert gemäss Anhang 2 die Schwellen-
werte und Verfahren im von Staatsverträgen nicht erfassten Bereich. Bauleistungen im Bau-
hauptgewerbe und Dienstleistungen können unter Fr. 150'000.00 im freihändigen Verfahren 
vergeben werden. 
 
Kreditbewilligung  
 

Vorhaben Einbau Gruppenräume 

Nr. Investitionsrechnung INV00243 

Konto-Nr. 1576.5040.00 

Kreditbetrag einmalig inkl. MWST. Fr. 102'000.00 

  

Finanzkompetenz Gemeinderat 

Ausgabe im Budget enthalten Teilweise 

Gebunden Nein 

Publikation  Nein  

 
Die Differenz von Fr. 32'000.00.- zwischen dem Budget und der Kostenzusammenstellung ist 
als Nachtragskredit zu bewilligen. 
 
B e s c h l u s s :  
___________________ 

 
1. Der Kredit für den Einbau der Gruppenräume in der Höhe von total Fr. 102'000.00 inkl. 

MWST wird zulasten der Investitionsrechnung (IR) bewilligt. Davon werden Fr. 32'000.00 
dem Plafond für Ausgaben ausserhalb des Budgets in der Kompetenz des Gemeindera-
tes belastet. 
 

− IR Kto. 1576.5040.00 INV00243 Fr. 102’000.00 
 
2. Der Projektierungsauftrag wird an die zfp architektur ag, Bülach, zum Honorar von Fr. 

15’000.00, inkl. 8.1 % MWST vergeben. Massgebend ist Kostenvoranschlag vom 9. April 
2026 
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3. Der Gemeinderat ermächtigt den Bereichsleiter Liegenschaften, die übrigen Arbeiten im 
Rahmen der bewilligten Kredite zu vergeben. 
 

4. Der Bereichsleiter Liegenschaften wird beauftragt,  

− die Unternehmung separat über die Vergabe zu informieren, 

− das Baugesuch einzureichen, 

− im Rahmen des Kostendaches weitere Arbeiten zu vergeben, 

− die Kreditabrechnung zuhanden der Abteilungsleitung vorzubereiten. 
 
5. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

a) L2.02.05 
 
6. Mitteilung per E-Mail an: 

a) BL L 
b) AL B 
c) AL F, S + ICT

 
 
Für richtigen Auszug aus dem Protokoll. 
 
 
Embrach, 6. Mai 2026  
 
 
Gemeinderat Embrach 
 

Rebekka Bernhardsgrütter Derungs 
Gemeindepräsidentin 

Daniel von Büren 
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber 

 
 
 


